

Brandos darbo įgyvendinimo planas

Asta Ranonytė

Nacionalinio egzaminų centro

Egzaminų skyriaus vedėja

2016 metų balandžio 15 d.



Kodėl diegiamas į Lietuvos išorinio vertinimo sistemą?

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
Tikslas - įvesti kaupiamąjį kriterinį vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą

Kokia kitų šalių patirtis?



Šių šalių projektinio/ilgalaikio/kūrybinio projekto/darbo idėja – dalis galutinio mokinio įvertinimo. Pvz., Airijoje, skirtinguose dalykuose skirtingas svoris (40–60 proc.), Estijoje reikia parengti vieną projektinį darbą, kad galėtų pretenduoti į atestatą, D. Britanijoje, Nyderlanduose rengia kiekvienam mokomajam dalykui, yra vykdomas monitoringas ar projektinio darbo ir centralizuoto egzamino įvertinimas sutampa.

Koks Brandos darbo statusas Lietuvoje?

Organizuojamas ir vykdomas nuo 2017–2018 mokslo metų.

Neprivalomas.

Prilyginamas **mokykliniam** brandos egzaminui, atlikus brandos darbą ir išlaikius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, mokinys gali gauti brandos atestatą.

Brandos darbo pagrindinės idėjos

- **Mokinys renkasi pats** – mokomąjį dalyką, kryptį, idėją ir jos įgyvendinimo strategiją;
- **Mokinys rengia brandos darbą ugdymo procese** – pažįstamoje aplinkoje, pats planuodamas laiką ir organizuodamas savo veiklas, prisiimdamas atsakomybę už siekiamą rezultatą;
- Brandos darbo **rengimo ir vertinimo procese numatyti saugikliai**, kurie turi užtikrinti vertinimo patikimumą ir kokybę.



Kūrybingas, atsakingas, motyvuotas, planuojantis, veiksmingai komunikuojantis, sąžiningas, kritiškai mąstantis, keliantis probleminius klausimus, konstruktyviai sprendžiantis problemas, įsivertinantis, siekiantis įgyti žinių ir taikantis problemų sprendimo strategijas.

Brandos darbo tikslas

Ugdyti(-is), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto dalyko ar ugdymo srities kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą.

Brandos darbo uždaviniai:

- **Sudaryti mokiniui galimybę** laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią brandos darbo idėją (problema, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus;
- **Suteikti informacijos mokiniui**, planuojant tolesnį mokymąsi ir profesinę karjerą.

Brandos darbo struktūra ir jo rengimas

| | Procesas | Rezultatas | Pristatymas |
|------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| | (proc.) | Tyrimas ir aprašas (proc.) | (proc.) |
| Rengimas | 30 | 50 | 20 |
| Vertinimas | Darbo vadovas | Darbo vadovas | Vertinimo komisija |
| | | Vertinimo komisija | |
| | 30 proc. | 25 / 25 proc. | 20 proc. |

Brandos darbo rengimo trukmė – 20 savaičių (5 mėn.) – *sausio – gegužės mėn.*

Vertina – darbo vadovas ir **išorinė** vertinimo komisija.


Mokykla gali pasitelkti mokslo ir studijų institucijas, profesinio mokymo įstaigas, kitas įmones, įstaigas, organizacijas.

E.portfolio platformos išnaudojimas – elektroninėje aplinkoje galima vykdyti / atlikti sisteminių stebėjimą visą rengimo ir vertinimo procesą; AIKOS sudarytų galimybių išnaudojimas.

Dešimtbalė vertinimo sistema.




Brandos darbo kokybės užtikrinimo priemonės



Brandos darbo kokybės užtikrinimo priemonės

Plagiato patikra eLABa dokumentų įvedimo procese

Kaip veikia EPAS 4.0?



S. Preidžio pateikta informacija

- Į EPAS 4.0 rašto darbai PDF formatu būtų pateikiami iš NEC sukurtos sistemos.
- Prognozuojamas darbų kiekis – apie 1000 darbų kasmet, kurie pateikiami einamųjų metų gegužės mėnesį prieš darbo pristatymą vertinimo komisijai.
- Rezultatą (sutapimų procentą ir originalumo ataskaitą) reikėtų pateikti NEC per savaitę.
- Originalumo ataskaitas peržiūrėtų apie 20 NEC ekspertų, kurie turi prisijungimą prie sistemos.

Brandos darbo įgyvendinimo planas

| 2016 metai | 2017 metai | 2018 metai | 2019 metai |
|---|--|--|--|
| Vaizdo konferencija | Vaizdo konferencija | Vaizdo konferencija | Vaizdo konferencija |
| Informavimas apie BD susitikime su savivaldybių atstovais. | Informavimas apie BD susitikime su savivaldybių atstovais | Informavimas apie BD susitikime su savivaldybių atstovais | Informavimas apie BD susitikime su savivaldybių atstovais |
| konsultantų atranka, apmokymas | Pagal poreikį didinamas parengtų konsultantų skaičius. | | |
| Metodinės medžiagos sklaidos seminarams parengimas, dalinis viešinimas NEC tinklalapyje | Metodinės medžiagos tikslinimas ir papildymas | Metodinės medžiagos tikslinimas ir papildymas, remiantis pervertintais BD | Metodinės medžiagos tikslinimas ir papildymas, remiantis pervertintais BD |
| Technologinis pasirengimas antiplagiato sistemos taikymui, saugyklos sukūrimas (programavimo darbai), Serveriai (BD) (nuoma), KELTO ir antiplagiato sistemos išbandymas, tobulinimas. | | | |
| | | Parengtų BD tikrinimas antiplagiato sistemoje. Metinis mokestis. | |
| 2016 05 02–16 Apklausa apie preliminarų BD rengiančiųjų skaičių bendrojo ugdymo įstaigose. | | | |
| Švietimo centrų informavimas apie parengtus BD sklaidos lektorius | Organizuojami seminarai pagal regionus ir mokomuosius dalykus. | | |
| | NEC parengti konsultantai konsultuoja pasirinkusius vykdyti BD, vyksta į BD vykdymą ir vertinimą, pervertina atrinktus BD darbus | | |
| Iki 2016 metų gruodžio Teisinių dokumentų rengimas ir tvirtinimas (tvarkos aprašas, vykdymo instrukcija) 2017–2018 mokslo metams | Teisinių dokumentų tikslinimas (pagal poreikį) | Teisinių dokumentų (ir vertinimo instrukcijos) tikslinimas (pagal poreikį) | Teisinių dokumentų (ir vertinimo instrukcijos) tikslinimas (pagal poreikį) |
| Informacijos teikimas aukštosioms mokykloms apie BD | Informacijos teikimas aukštosioms mokykloms apie BD | Informacijos teikimas aukštosioms mokykloms apie BD | Informacijos teikimas aukštosioms mokykloms apie BD |
| | BD rengimas ir vertinimas | BD rengimas ir vertinimas | BD rengimas ir vertinimas |
| | | BD pervertinimas | BD pervertinimas |

